

Smlouva o dílo- Dodatek č.1

Vodovod, splašková kanalizace a čistírna odpadních vod pro Ctiboř a Hrádek – projektová příprava

Čl.3.1. – se upravuje takto -Dokončení veškerých projekčních prací do 6-ti měsíců od převedení nového pozemku pro výstavbu ČOV na LV obce. Vydání povolení potřebných k realizaci akce do 12 měsíců od převedení nového pozemku pro výstavbu ČOV na LV obce.

Zdůvodnění:

Realizace akce předpokládala využití vypracované PD na část přivaděče pro obec podél pravé části komunikace Vlašim – Radošovice. PD byla zpracována pro dvě potrubí vedená v souběhu – jedno pro obec Radošovice a jedno pro obec Ctiboř. V současném stavu je realizováno pouze potrubí pro obec Radošovice. Na základě vypracovaného zaměření, porovnání hranic pozemků a IG průzkumu bylo zjištěno, že jediné možné řešení – ruční výkop v celé trase a položení potrubí do ochranného pásma již uložené sítě - by bylo oproti klasické technologii nepřiměřeně investičně nákladné. Proto bylo rozhodnuto vést potrubí po levé straně komunikace Vlašim – Radošovice. Dále bylo v průběhu zaměřování, a provádění IG průzkumu zjištěno, že stávající umístění ČOV dle ÚP je nevhodné. Proto bylo vytipováno nové vhodné místo pro ČOV v části Hrádek, které není v majetku obce. Obec se ale chce snažit získat potřebné pozemky do majetku.

Z hlediska projekčních prací to znamená geodetické doměření levé strany komunikace, silničního příkopu a nového místa pro ČOV. Dále je nutno doplnit IG průzkum pro tyto části a upravit projektovou dokumentaci.

Zhotovitel se zavazuje provést tyto vícepráce v dohodnuté smluvní ceně bez jejího navýšení. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Ve Ctiboři 28.2.2022

Za objednatele :




Jindřiška Srbová

Starostka obce Ctiboř

Za zhotovitele :

P.R.I. s.r.o.
PROJEKTY, REALIZACE, INŽENÍRING
Ulrichova 1423, 256 01 Benešov
IČO: 257 75 731 DIČ: CZ25775731



Ing. Petr Dědič

Jednatel P.R.I. s.r.o.